


ふ頭内通路標識等改修工事のお知らせ

日頃より、東京都港湾局の事業にご理解・ご協力頂き誠にありがとうございます。
この度、下記に示す場所でふ頭内通路標識等改修工事を行うことになりました。
工事期間中、近隣の皆様にはなにかとご不便をおかけすることと思いますが、工事関係者
一同、早期完成に向け努力いたしますので、ご理解と協力のほどお願い申し上げます。



作業工程計画表

工種	6月														7月																
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
防護管設置工																															
標識設置工																															
区画線設置工																															

工事件名 令和5年度大井埋立地ふ頭内通路改修及びその他工事
 工事場所 東京都大田区東海六丁目地内から同区城内島六丁目地内まで
 発注者 東京都港湾局東京港建設事務所
 港湾整備課(港湾建設担当)
 電話:03-3471-0676
 工期 令和6年3月12日から令和6年8月29日
 工事時間 防護管設置・標識設置工 20:00～5:00 区画線設置工 8:00～17:00(日曜施工)
 工事内容 架空線防護管設置・標識設置工・区画線設置工
 規制方法 路肩規制・車線減少

この工事についてお気づきの点は下記へご連絡ください。

受注者 美貴建設株式会社 会社 電話:03-6802-5991
 現場代理人 齋田 潤 電話:080-5542-3818